

RAPPORT D'ÉVOLUTION ET D'AVANCEMENT

Projet « Bénin Cadeau » Plateforme E-commerce (MVP)

Date de rapport :	13 Juillet 2026
Statut actuel :	Phase de Pré-production (~80% complété)
Cible de livraison :	Juillet 2026 (Fin de la Phase 6)

1. Introduction

Conformément au cahier des charges initial validé pour le projet **Bénin Cadeau**, l'application est conçue comme une plateforme e-commerce spécialisée dans la vente de cadeaux personnalisés et de paniers de ravitaillement pour le Bénin (Cotonou et environs). Le périmètre du MVP (Minimum Viable Product) consiste à proposer un site internet mobile-friendly complet permettant le parcours du catalogue, la personnalisation simple, la commande, le paiement sécurisé via FedaPay (Mobile Money et cartes) et la gestion par un back-office. À ce jour, le développement technique est à un taux d'avancement global de **80%**.

2. État d'Avancement des Modules

Module	Prog.	Ce qui a été fait	Ce qu'il reste à faire
Base de données	100%	Schéma Prisma déployé. Script de seeding (seed.ts) opérationnel avec données historiques.	Néant (Entièrement finalisé).
Interface Client (Front-end)	95%	Pages catalogue, produit, panier, tunnel de commande, confirmation et espace compte client fonctionnels.	Ajustements mineurs sur le style responsive.
Paielements & Webhooks	90%	Intégration FedaPay (XOF) et redirection. Webhook opérationnel pour valider les commandes payées.	Basculer de l'environnement Sandbox vers Live.
Back-office Admin	80%	Dashboard KPIs, graphiques (ApexCharts/Recharts), listes de décision et gestionnaires prêts.	Formulaires produits avec upload de photos.
Emails SMTP	90%	Intégration Nodemailer avec templates de confirmation de commande et de paiement.	Remplacer le serveur SMTP de test (Mailtrap) par celui de production.
Sécurisation des Accès	70%	Protection des API. Écran de connexion admin (/admin/login) configuré.	Verrouillage final des API d'administration.
Finition & SEO	40%	Structure technique et URLs lisibles en place.	Méta-descriptions, alt tags images et sitemap.xml.

3. Conclusion

Le projet **Bénin Cadeau (MVP)** est à un stade très avancé avec un taux de réalisation global de **80%**. L'ensemble du noyau fonctionnel (structure de base, navigation, tunnel de commande, paiement FedaPay, et back-office) est opérationnel et validé dans un environnement de test.

Les 20% restants n'ont pas encore pu être finalisés en raison de la refonte de la partie client qui a demandé plus de temps que prévu, ainsi que de l'intégration et de la mise au point du design du back-office (dashboard et graphiques statistiques d'administration) qui ont également été particulièrement chronophages.

Un délai d'**une semaine** est estimé suffisant pour achever ces derniers travaux techniques (verrouillage des accès de sécurité admin, gestion d'upload médias, liaison des comptes de production FedaPay et SMTP, et finitions SEO) afin de livrer la plateforme dans un état totalement stable et prêt pour la mise en ligne.